



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐๕๕๗๐๕๑๘๘

ที่ กพ ๐๐๓๒.๐๑.๓/ ๒๔๒๗

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานในสังกัด  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน การตรวจประเมินหลักฐาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment ) ได้กำหนดมาตรการ และวางระบบส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานเผยแพร่ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามมาตราที่ ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีบันทึกรายงานการพิจารณารายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง...” เสนอต่อผู้บริหารทราบและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามการตรวจประเมินหลักฐาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุก่อสร้างและซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขออนุมัตินำผลของแผนดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตามเอกสารแนบท้าย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

  
(นายวิเชียร กาศสมบุรณ์)

หัวหน้างานพัสดุฯ

  
(นายวิเชียร กาศสมบุรณ์)  
หัวหน้างานพัสดุ แทน  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ชอบ  ทราบ
- ขอบพบ  ลงนัด
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ
- ประสาน \_\_\_\_\_

  
(นายปริญญา นากปุ่นบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กรม/จังหวัด...กำแพงเพชร.....กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าซื้อ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย	เป็นไป ตาม แผน(✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(✗)	หมายเหตุ			
			รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับ					จัดหา โดยใช้วิธี	ระยะเวลา จัดซื้อจัด จ้าง	ประกาศ ประกวด ราคา (วันเดือนปี)
๑	งาน/ โครงการ	แผนงานแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแม่ใจ ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวง สาธารณสุข (เงินกู้)	๖	๖,๐๐๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	๓๑ พ.ค.๖๔	๓๑ ส.ค.๖๔	๕,๙๘๕,๐๐๐ /	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว
๒		แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแม่ใจ ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวง สาธารณสุข (เงินกู้)	๒๗	๑,๔๕๕,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	๓๑ พ.ค.๖๔	๓๑ ส.ค.๖๔	๑,๔๕๕,๖๐๐ /	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว
๓		แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแม่ใจ ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวง สาธารณสุข (เงินกู้)	๖	๓๐๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	๓๑ พ.ค.๖๔	๓๑ ส.ค.๖๔	๒๙๕,๗๐๐ /	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว
๔		แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแม่ใจ ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวง สาธารณสุข (เงินกู้)	๑	๑,๒๕๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	๓๑ พ.ค.๖๔	๓๑ ส.ค.๖๔	๑,๒๕๗,๕๐๐ /	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว
๕		แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแม่ใจ ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวง สาธารณสุข (เงินกู้)	๒	๑,๑๐๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	๓๑ พ.ค.๖๔	๓๑ ส.ค.๖๔	๔๔๐,๐๐๐ /	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน						การเบิกจ่าย	เป็นไป ตาม แผน( )	ไม่ เป็นไป ตาม แผน( )	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วย นับ)	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับ	จัดทำโดย วิธี	ระยะเวลา จัดซื้อจัด จ้าง	ประเภท ประมูลราคา ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)						
๖	งาน/ โครงการ	รายการ	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวัดพิกัด รุ่นเล็ก	๗	๗๐๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	๓๑ พ.ค.๖๔	๓๑ ส.ค.๖๔	๔๐๖,๐๐๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว
๗	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวง สาธารณสุข (เงินกู้)	รายงานของ หน่วยงานการทำงานของ หัวใจและเครื่องติดตามสัญญาณ ชีพจรอัตโนมัติขนาดเล็ก	๕	๗๕๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	๓๑ พ.ค.๖๔	๓๑ ส.ค.๖๔	๗๕๘,๐๐๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว	
๘	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวง สาธารณสุข (เงินกู้)	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด อัตโนมัติชนิดพกพา	๕๕	๒,๐๖๔,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	๓๑ พ.ค.๖๔	๓๑ ส.ค.๖๔	๒,๐๖๒,๕๐๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว	
๙	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติแบบสอดแขน	๕๘	๔,๐๖๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย.๖๔	๓๑ พ.ค.๖๔	๓๑ ส.ค.๖๔	๔,๐๕๐,๔๐๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย	เป็นไป ตาม แผน(/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับ	จัดหา โดยใช้วิธี	ระยะเวลา จัดซื้อจัด จ้าง	ประเภท ประมาณราคา ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)					
๑๐	งาน/ โครงการ	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	๓	๓,๙๐๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	๓๑ พ.ค. ๖๔	๓๑ ส.ค. ๖๔	๓,๙๙๗,๐๐๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว		
๑๑	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อน ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	๓๑ พ.ค. ๖๔	๓๑ ส.ค. ๖๔	๑,๒๙๙,๐๐๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว		
๑๒	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผล และระบบสัญญาณ เตือน	๑๓๔	๙,๓๘๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	๓๑ พ.ค. ๖๔	๓๑ ส.ค. ๖๔	๙,๓๓๙,๖๖๖	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว		
๑๓	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer ) HO - ๑๖๐ ขนาด ๑๖๐ ลิตร	๑	๑,๘๖๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	๓๑ พ.ค. ๖๔	๓๑ ส.ค. ๖๔	๑,๘๖๐,๐๐๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย	เป็นไป ตาม แผน(/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับ	จัดหา โดยใช้วิธี	ระยะเวลา จัดซื้อจัด จ้าง	ประกาศ ประมูลราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)					
๑๕	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	รพพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความ ปลอดภัย ๑๐ G)	๕	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๕	มี.ย.๖๕	๓๑ มิ.ย.๖๕	-	-	-	ลงนามในสัญญา และรอส่งมอบ		
๑๕	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	รพพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร กระบอกลูกบาศก์ ๒,๕๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์ในสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๕	มี.ค. ๖๕ - เม.ย.๖๕	๓๑ พ.ค.๖๕	๓๑ ส.ค.๖๕	๔,๙๕๕,๐๐๐	/	ลงนามในสัญญา และรอส่งมอบ		
๑๖	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการ ไหลสูง	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๕	มี.ค. ๖๕ - เม.ย.๖๕	๓๑ พ.ค.๖๕	๓๑ ส.ค.๖๕	๙๙๘,๕๐๐	/	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว		
๑๗	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการ ไหลสูงสุดสำหรับเด็ก ( high flow oxygen therapy )	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๕	มี.ค. ๖๕ - เม.ย.๖๕	๓๑ พ.ค.๖๕	๓๑ ส.ค.๖๕	๒,๔๙,๖๐๐	/	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ						การเบิก-จ่าย	เป็นไป ตาม แผน(✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับ	จัดทำ โดยใช้วิธี	ระยะเวลา จัดซื้อจัด จ้าง	ประกาศ ประมูลราคา ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)					
๑๘	งาน/ โครงการ แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับ มือหมุน	๙	๓๒๔,๐๐๐	เจาะจง	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	๓๑ พ.ค. ๖๔	๓๐ มี.ย. ๖๔	๓๒๔,๐๐๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว		
๑๙	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร	๓๘	๑,๕๒๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	๓๑ พ.ค. ๖๔	๓๑ ส.ค. ๖๔	๑,๕๑๘,๑๐๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว		
๒๐	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร	๓๓	๘๒๕,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	๓๑ พ.ค. ๖๔	๓๑ ส.ค. ๖๔	๘๒๓,๓๕๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว		
๒๑	แผนงานการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เงินกู้)	เครื่องวัดความอิ่มตัวของ ออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ	๓๖	๗๒๐,๐๐๐	e-bidding	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	๓๑ พ.ค. ๖๔	๓๑ ส.ค. ๖๔	๗๑๘,๒๐๐	/	-	ส่งมอบพัสดุและ ตรวจรับพัสดุแล้ว		